

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421E20E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ae/coslada.es/portal/verificarDocumentos de Firmas criptas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97=VATES-C90004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: 680004757, SNI=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.



## SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020

### 1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD


1.1. Denominación
Nombre: ONGAWA-Ingeniería para el Desarrollo Humano
Domicilio social: C/Vizconde de Matamala, 15 3º
Teléfono: 91 590 01 90
Página Web: <a href="https://ongawa.org/">https://ongawa.org/</a>
E-mail de contacto: cooperacion@ongawa.org

### 1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad

Asociación <input checked="" type="checkbox"/> Fundación <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> (especificar):
Fecha de constitución: 8 de abril de 1991
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECl: ONGD calificada con fecha de 28 de octubre de 2005. Nº registro: Ref. No: 100. No. Registro ministerio del Interior: 585701.
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: N/A
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Cuál? Coordinadora de ONGD de España Red ONGD Madrid Coordinadora ONGD de Andalucía Coordinadora ONGD Extremadura Coordinadora ONGD Castilla y León Coordinadora ONGD Castilla La Mancha
¿Posee calificación de utilidad pública? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de Coslada, fecha de presentación: 22/02/2019
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 22/02/2019

### 1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad

Nombre y apellidos del Presidente <input type="checkbox"/> / Representante legal <input checked="" type="checkbox"/> : María Belén García Amor
Fecha de elección: 12 Julio de 2017
Teléfono/Fax: 91 590 01 90



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421520E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aizkor.es/portal/verificarDocumentos>. Firmas criptográficas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C900004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: 680004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

E-mail: [info@ongawa.org](mailto:info@ongawa.org)


<b>1.4. Número de personas que componen la Entidad:</b>
Socios: 1.158
Personal Voluntario no-socio: 158
Personal Remunerado: 47 (27 mujeres y 20 hombres) a nivel nacional e internacional

<b>1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los últimos años</b>		
Proyecto	Año	Importe
Mejora del Derecho Humano al Agua de la población rural del Distrito de Same (Tanzania).	2019	4.700

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<b>2.1. Descripción:</b>
Nombre del proyecto: Mejora de la calidad de vida de la población rural del Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, Distrito de Manhiça (Mozambique) a través de la promoción de la higiene y el acceso al saneamiento
Descripción general del proyecto: Promoción de la higiene y el cambio de hábitos de la población, incidiendo especialmente en el lavado de manos, así como la construcción de letrinas mejoradas por parte de las familias, formando a albañiles locales y activistas. El proyecto se dirige en especial a las familias más vulnerables por medio de subsidios para la construcción de letrinas mejoradas que de otra forma no podrían realizar.
Objetivos generales: Contribuir a que toda la población del Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel pueda ejercer sus derechos humanos al agua y al saneamiento.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

<b>2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):</b>
Este proyecto se enmarca dentro de un programa que ONGAWA está llevando a cabo en el Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, situado en el Distrito de Manhiça cuyo objetivo es solventar la situación de vulneración de los derechos humanos al agua y al saneamiento en que se encuentra la población, mediante la provisión de servicios de agua, saneamiento y promoción de la higiene, tanto en comunidades como en escuelas, y a través del fortalecimiento de capacidades del gobierno distrital y de las organizaciones de la sociedad civil y la incidencia y mejora de políticas públicas.
En concreto, el proyecto que se presenta pretende contribuir a la mejora del acceso al saneamiento y la promoción de la higiene en las comunidades del Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel y con ello mejorar la calidad de vida y la salud de su población. Además, gracias a la promoción de la higiene y las campañas de lavado de manos se pretende contribuir a la reducción de la transmisión de la COVID19 y a la lucha contra la pandemia.
El proyecto se dirige a los 8.690 titulares de derechos que representan la población del Puesto Administrativo de Ilha Josinha. Las dos localidades en las que se divide el puesto administrativo, Maguiguana y Nzonguene, están muy desatendidas por su remota situación dentro del distrito y por la dificultad de acceso, siendo uno de los colectivos más vulnerables



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F992E23EF4421520E2ADAE3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aizcasiada.es/portal/verificar/Documentos de Firmas firmados - C-ES\_O-ONGAWA\_INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO\_DID 2.5.4.97-VATES-G80004757\_CN=39881534V\_MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEN/0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.


de Manhiça. La cobertura de servicios de agua es del 40%, mientras que en saneamiento sólo el 7% de las familias disponen de una infraestructura de saneamiento mejorado (físicamente accesible para todos, acceso día y noche, seguro, asequible y aceptable según la cultura local) y casi el 25% de las familias no disponen de ningún tipo de instalación y tienen que practicar la defecación a cielo abierto.

Para su implementación se trabajará conjuntamente con la Administración del Distrito de Manhiça, socio principal del proyecto, y se contará con la participación de artesanos y activistas locales.

<b>2.3. Ubicación:</b>
País: Mozambique
Región: Provincia de Maputo
Departamento/Provincia: Distrito de Manhiça
Municipio/Comunidad: Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, localidades de Nzonguene y Maguiguana
Coordenadas GPS: Latitud: -25,09355167 Longitud: 32,92188 (Sede Puesto Administrativo Ilha Josina Machel)

<b>2.4. Tipo de Proyecto</b>
<input type="checkbox"/> Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios Hermanados:
<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación con Municipios Hermanados
<input type="checkbox"/> Proyecto de Ayuda Humanitaria:

<b>2.5. Población beneficiaria</b>
Número de beneficiarios/as directos/as: 8.690 personas
Identificación de la población desagregada por sexos: 4.929 mujeres y 3.761 hombres



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F923EF421E20E2DADEF56D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede ayto/portal/verificarDocumentos.do> Firmas (crucias) : 1. C-ES. O-ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO. DID 2.5.4.97-VATES-G90004757 CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,569757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

**Criterios de selección de la población:**

El proyecto se llevará a cabo en el puesto administrativo de Ilha Josina Machel, con 8.690 habitantes repartidos entre las localidades de Maguiguana (5.598 habitantes) y Nzonguene (3.092 habitantes).

La práctica totalidad de la población de las localidades de Maguiguane y Dzonguene son campesinos con muy bajos ingresos, que los sitúa entre los más pobres a nivel distrital. Esta situación se ve agravada por el hecho de que Ilha Josina, junto con el puesto administrativo de Calanga, cuenta con los peores indicadores de cobertura de servicios básicos del Distrito así como las peores vías de acceso.


La principal actividad de la población de Ilha Josina se concentra en la agricultura, donde la mayor parte de población cultiva maíz, cacahuete, mandioca y frijoles. Aunque casi el 65% de la mano de obra del distrito está empleada por las 2 grandes azucareras que se sitúan en Xinavane y Manhiça-sede, el puesto administrativo de Ilha Josina Machel aporta solo un 15% de esa mano de obra, debido esencialmente a la distancia y a la dificultad de acceso a la zona.

Así, la mayoría de los agricultores del puesto administrativo de Ilha Josina practica la agricultura de subsistencia, sin contar apenas con excedentes para vender en el mercado de Manhiça. El hecho de contar con peores vías de acceso además encarece el transporte y dificulta por tanto el comercio local y las oportunidades de desarrollo de la población. Por otra parte, se estima en un 28 % la población desempleada.

Las mujeres también, recibirán una especial atención por parte del proyecto, ya que son las más vulnerables, sobre todo cuando se tienen que hacer cargo de la familia con niños pequeños (se estima en alrededor del 15% las familias mono parentales) o cuando se trata de personas ancianas. Así, durante el encuentro con la jefe del puesto administrativo, se ha comunicado que están registrados 800 personas de mayor de edad (60 años), de los cuales sólo 348 reciben el “subsidio de alimentación” del Instituto Nacional de Acción Social” con valor de 310 Metical (unos 4 euros) al mes. El resto no están recibiendo ningún subsidio, principalmente por desconocimiento de sus derechos. Este colectivo tendrá una atención especial en el proyecto y se establecerán subsidios específicos para las familias que no sean capaces de construir sus propias letrinas.


Los criterios de selección de la población por tanto tienen que ver con la situación de vulnerabilidad de la población, con la baja cobertura de servicios básicos de agua y saneamiento así como con otras condiciones, como las vías de acceso, que hacen que el puesto administrativo de Ilha Josina Machel se encuentre en una situación especialmente desfavorable.

2.6. Desarrollo del proyecto	
Objetivos específicos del proyecto:	Mejora sostenible del acceso al saneamiento y la higiene en el Distrito de Manhiça desde un enfoque de derechos humanos y de equidad de género
Resultados esperados:	Mejorada la higiene y el saneamiento en las comunidades mediante la promoción de los hábitos higiénicos y la construcción de letrinas familiares.
Indicadores del grado de consecución de los resultados:	IOV.1.1. Se cuenta al menos con 1 artesano por barrio formado para la promoción y




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352.LNAXJ-MC6WP-0PYS6-91B56B8B6F720F9923EF4421520E2DADE3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aeica.es/portal/verificarDocumentos.do>. Firmas criptográficas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, OID.2.5.4.97=VATES-G80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,969757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	<p>construcción de letrinas mejoradas (1 artesano por cada 200 familias)</p> <p>IOV.1.2. Formados al menos 2 activistas por barrio para la promoción de higiene y saneamiento mediante la metodología de PEC Zonal (1 activista por cada 50 familias)</p> <p>IOV.1.3. Construidas al menos 150 letrinas familiares mejoradas (100 de ellas mediante subsidios) antes de finalizar el proyecto a través de los artesanos y activistas.</p> <p>IOV.1.4. Se cuenta con un catálogo de soluciones de saneamiento con tecnologías de bajo coste y adaptadas a las percepciones y necesidades de las mujeres y grupos vulnerables.</p> <p>IOV.1.5. Realizada al menos una campaña de promoción de higiene y saneamiento en cada uno de los barrios del puesto administrativo.</p>
Fuentes de verificación de esos indicadores:	<p>FV.1.1. Documentos de las formaciones realizadas con artesanos y activistas</p> <p>FV.1.2. Hojas de registro de los artesanos y activistas</p> <p>FV.1.3. Listado de familias vulnerables beneficiadas por el proyecto</p> <p>FV.1.4. Contratos firmados con las familias para la construcción de letrinas mejoradas.</p> <p>FV.1.5. Catálogo de soluciones de saneamiento con tecnologías de bajo coste y enfoque de género.</p> <p>FV.1.6. Documentos de las campañas de promoción de higiene y saneamiento mediante la metodología PEC Zonal.</p>
Duración del Proyecto en meses:	12 meses
<b>2.7. Descripción de actividades y cronograma</b>	
Actividades/ Meses	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad 1.1 - Elaboración de la línea de base y análisis de la situación del	X



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F992E23E4421E20E2DAD3E956D). El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.es/portal/verificar/Documentos de Firmas firmados - C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.9.7-VATES-G80004757, CN=38881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,366757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

saneamiento a nivel familiar en la zona																				
Actividad 1.2 - Selección de tecnologías de bajo coste para utilizar en la zona		X	X																	
Actividad 1.3 - Organización comunitaria y selección de activistas y artesanos/as locales			X	X																
Actividad 1.4 - Formación a los artesanos/as y activistas en la metodología PEC Zonal (SANTOLIC, marketing de saneamiento y lavado de manos)				X	X															
Actividad 1.5 - Desarrollo de sistemas de financiación y subsidios para la mejora del saneamiento de las familias más pobres					X	X	X													
Actividad 1.6 - Implementación de las campañas de promoción de higiene y generación de demanda de saneamiento (SANTOLIC) en los barrios						X	X	X	X											
Actividad 1.7 - Puesta en marcha de la componente de marketing de saneamiento a través de los artesanos/as (financiación, letrinas demostrativas con tecnologías de bajo coste, etc).							X	X	X	X										



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6F720F992E23E4421E20E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ajp/casada.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas previas: 1. C-ES. O-ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO. DID 2.5.4.97-VATES-C90004757 CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Description=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

Actividad 1.8 - Seguimiento de la construcción de letrinas y monitoreo del cambio de prácticas de higiene y saneamiento									X	X	X	X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

### 2.8. Descripción de recursos humanos y materiales

Recursos Humanos: se contará con un coordinador del proyecto, una técnica de desarrollo comunitario, un conductor y una administradora como personal contratado de ONGAWA que cuenta con una experiencia muy amplia en las áreas de intervención del proyecto y un gran conocimiento de la zona, por lo que su idoneidad es total.

Además, se contará con personal del Servicio Distrital de Planificación de Infraestructuras y del Servicio Distrital de Educación, Juventud y Tecnología para la supervisión de las actividades, la interlocución con las autoridades y líderes locales y para asegurar el traspaso y la sostenibilidad de las infraestructuras.

Por otro lado en las comunidades se formará a activistas y albañiles locales para llevar a cabo las campañas de promoción de higiene y para la construcción de las letrinas familiares (ver fichas de letrinas en el anexo 17, catálogo de saneamiento).

En cuanto a recursos logísticos se dispone de una oficina alquilada en la Vila de Manhiça, capital del Distrito de Manhiça, y con dos vehículos todo terreno.


Respecto a recursos materiales, además de los mencionados, serán necesarios: suministros de oficina, comunicaciones, combustible, dietas y transporte para el personal para la realización de la actividad, dietas para la formación de los activistas y artesanos, dietas y transporte para el personal para la supervisión de la actividad; materiales industriales para la construcción, materiales locales y pequeñas herramientas para construcción, materiales de promoción de higiene y campañas.

Otros recursos materiales disponibles para el proyecto son: ordenadores portátiles para el equipo, impresora-escáner, tabletas para el levantamiento de información con ODK, cámara fotográfica y mobiliario.

ONGAWA cuenta asimismo con los recursos financieros suficientes para garantizar la ejecución del proyecto en el plazo previsto.

### 2.9. Complementariedades

Con políticas nacionales del país:	El proyecto se alinea con la Política Nacional de Aguas de Mozambique aprobada en 1995 y revisada en 2007. La Política de Aguas define los objetivos principales, los niveles mínimos de servicio, la visión del sector, los instrumentos y la estrategia de implementación, basada en el principio de demanda. Para orientar la implementación del Principio de Demanda se aprobó el Manual para la Implementación de Proyectos
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F9923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.afo.org/validar/Documentos/Firmas/realizar>. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEN/0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	<p>de Abastecimiento de Agua Rural (MIPAR). El MIPAR aboga por la implementación de un abordaje integrado de agua, promoción de higiene y saneamiento, tal como está contemplada la intervención del programa en el que se enmarca la propuesta.</p> <p>Conscientes de los enormes desafíos que enfrenta el sector de agua y saneamiento rural, el Gobierno de la Provincia de Maputo a través de la Dirección Provincial de Obras Públicas y Habitabilidad (DPOPH), junto con el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR, anexo 18), elaboró el Plan Director Provincial de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural. Este Plan pretende ser el instrumento de orientación de las acciones e inversiones a realizar en la provincia en los próximos 10 años. El Plan Director define una serie de escenarios para poder alcanzar la meta del acceso universal tanto en abastecimiento de agua rural como en saneamiento rural, así como las inversiones necesarias. Además incorpora una serie de objetivos estratégicos y acciones a desarrollar, que han sido tenidos en cuenta en la preparación de esta propuesta.</p>
<p>Con otras acciones emprendidas por la ONG:</p>	<p>Como se ha descrito a lo largo del documento el proyecto se enmarca dentro de un programa más amplio de mejora de la calidad de vida de la población de Manhiça a través del acceso al agua, la promoción de la higiene y el saneamiento, que comenzó en el Municipio de Manhiça en 2011, continuó con el Puesto Administrativo de Maluana en 2017 y pretende con este proyecto seguir ampliando el alcance al Puesto Administrativo de Ilha Josina, lo que supondría una tercera fase del programa.</p>
<p>Redes, si existieran:</p>	<p>A nivel local la red más importante de organizaciones es la Plataforma de OSC de Manhiça a la que pertenece ONGAWA y a la que ha venido apoyando en los últimos años. Esta plataforma mantiene un diálogo continuo con la Administración del Distrito por un lado y con los distintos colectivos de la población por otro, siendo el principal interlocutor de la sociedad civil y es reconocido como tal por el gobierno distrital.</p>




DOCUMENTO 000_PROYECTO/MEMORIA: DOC_FORMULACION _PROYECTOS_20_ONGAWA.PDF	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>13164</b> , Fecha de entrada: <b>04/11/2020 10:10</b> :00	
OTROS DATOS Código para validación: <b>LNAXJ-MC6WP-0PYS6</b> Fecha de emisión: <b>4 de noviembre de 2020 a las 13:23:53</b> Página 9 de 23	FIRMAS	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aiz/cosida.es/portal/verificarDocumentos>. Firmas previas: 1. C-ES, O-ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID 2.5.4.97-VATES-G80004757, CN=GARCIA GARCIA, R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-9881534V, Descripción=Ref:AEAT/AENT0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	<p>ONGAWA Mozambique trabaja igualmente a nivel nacional en la mejora de políticas públicas relacionadas con su ámbito de trabajo. Para ello forma parte del Grupo de Agua y Saneamiento (GAS) tanto a nivel Nacional como Provincial. A nivel provincial además está a cargo de la secretaría del GAS apoyando a la DPOPH.</p> <p>Además forma parte del Cluster de WASH que se ha constituido recientemente para articular acciones de prevención contra la pandemia de la COVID19.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO 000_PROYECTO/MEMORIA: DOC_FORMULACION _PROYECTOS_20_ONGAWA.PDF	IDENTIFICADORES Número de la anotación: <b>13164</b> , Fecha de entrada: <b>04/11/2020 10:10:00</b>
OTROS DATOS Código para validación: <b>LNAXJ-MC6WP-0PYS6</b> Fecha de emisión: <b>4 de noviembre de 2020 a las 13:23:53</b> Página 10 de 23	FIRMAS
	ESTADO <b>INCLUYE FIRMA EXTERNA</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421520E2DAD93F56D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aizc-cooperada.es/portal/verificarDocumentos> Firmas firmadas: 1. C-ES. O-ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO. DID 2.5.4.97-VATES-G80004757 CN=GARCIA AMOR, G-MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-9881534V, Descripción=Ref:AEAT/AENAT0302/PUESTO 1,569757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.


### 3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE

<b>3.1. Entidad.</b>
Nombre: ONGAWA Engenharia para o Desenvolvimento Humano (ONGAWA Mozambique)
NIF/CIF/Número Registro Legal: 700067793
Dirección Social: Rua Vila Nova da Gaia nº671, Vila da Manhica, Provincia de Maputo
Teléfono/Fax: +258 844733330
Correo Electrónico: <a href="mailto:vasco.cote@ongawa.org">vasco.cote@ongawa.org</a>
Página Web: <a href="http://www.ongawa.org">www.ongawa.org</a>

<b>3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.</b>
Asociación X      Fundación <input type="checkbox"/> Otro (especificar): <input type="checkbox"/>
Fecha de constitución: 29 de Mayo 2007


<b>3.3 Responsable local del proyecto.</b>
Nombre: Vasco Cote
Cargo: Representante País
Dirección: Rua Vila Nova da Gaia nº671, Vila da Manhica, Provincia de Maputo
Teléfono/Fax: +258 841416559      e-mail: <a href="mailto:vasco.cote@ongawa.org">vasco.cote@ongawa.org</a>

### 4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6F720F9923EF4421520E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.afo/cosida.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-G80004757, CN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-9881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (CNE-AC Representación, OUL-CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

<b>4.1 Factores socio-culturales</b>	Grado de implicación y motivación de los beneficiarios	El haber adoptado un enfoque basado en derechos humanos implica trabajar con los beneficiarios como titulares de derechos, impulsando su participación y liderazgo en los procesos de desarrollo, para una verdadera realización del derecho. Así, desde el principio, la relación con los destinatarios es permanente y basada tanto en canales formales de participación como en otros mecanismos de consulta e interlocución. Así, los titulares de derechos del presente proyecto, que es el conjunto de la población del Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel, participaron tanto en la elaboración del último Plan Estratégico de Desarrollo Distrital (PEDD 2016-2019) como en el Plan Económico y Social y Presupuesto Distrital (PESOD 2018), contando en ambos casos con el apoyo de ONGAWA Mozambique facilitando los procesos. Además se realizaron consultas a la población y se llevaron a cabo entrevistas con sus representantes en el marco del proceso de identificación del presente proyecto. Los titulares de derechos de este proyecto son ahora mismo concedores de esta iniciativa y están dispuestos y preparados para comenzar a trabajar en este proyecto.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F9923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aytoongawa.gob.ec/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-G80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEN0302/PUESTO 1,569757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	Grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto	Como se ha explicado arriba la población participó en la identificación y priorización de las necesidades a través de los procesos participativos del PEDD y los consejos consultivos. En cuanto a la ejecución del proyecto la población participa tanto a través de los comités de agua y saneamiento (CAS), como trabajando como activistas y artesanos. Además cada una de las familias beneficiarias participarán en la construcción de las letrinas o mediante el aporte de mano de obra o de materiales locales, por lo que su involucración será muy importante.
--	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ajuntament.gub.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, OID.2.5.4.97-VATES-C90004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: 680004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	<p>Análisis de género e indicadores de impacto</p>	<p>El análisis de género se ha realizado desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos durante el proceso de diagnóstico y a partir de documentación secundaria. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, en Mozambique la disponibilidad de agua es de 9.5 litros por persona y día y, en las zonas rurales, el trabajo de recolección de agua y madera, para el hogar y para la preparación de la comida, tareas todas realizadas por las mujeres, puede significar hasta un 90% del tiempo. En ese sentido, facilitar el acceso al agua potable cerca del hogar puede reducir ampliamente la carga de trabajo de las mujeres, que pueden dedicarlo a otras actividades económicas y de las niñas, que pueden utilizarlo para asistir a la escuela. Según los datos del CISM el porcentaje de familias sin letrina en el Puesto Administrativo de Ilha Josina es de un 25%, además de un 68% de familias que cuentan con una letrina no mejorada sin garantizar la privacidad o la seguridad. La falta de un saneamiento e higiene adecuados supone además un problema de seguridad y afecta a la dignidad de las mujeres y las niñas. Este proyecto apuesta por la disponibilidad de agua potable y saneamiento de manera sensible a las diferencias de género, desde los principios de igualdad y no discriminación. Para ello, los diagnósticos con enfoque de género y la participación de mujeres en los CAS son un elemento fundamental. Además, al recaer sobre las mujeres el rol de cuidado sobre la salud de la familia, el auge de enfermedades que provienen de una falta de agua y saneamiento agrava este rol, e incide sobre el desarrollo individual y colectivo de las mujeres. Una de las diferencias de género que aborda este proyecto, se</p>
--	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F9923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aizcasiada.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DN=2.5.4.97-VATES-G80004757 CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-9881534V, Descripción=Ref:AEAT/AENT0302/PUESTO 1,969757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

		relaciona con la participación de mujeres y el acceso a recursos y toma de decisiones de éstas. En ese sentido, otra de las medidas adoptadas es incentivar la participación de las mujeres y priorizar a aquellas que, siendo madres solteras, son más vulnerables frente a la pobreza.
<b>4.2 Factores</b>	Actitud de las autoridades locales	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F992E23EF4421520E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.afo-costa.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas criptas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=3881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,366757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.


<b>socio-políticos</b>		<p>La Administración del Distrito de Manhiça (ADM) es responsable de la implementación a nivel distrital de las políticas del estado, y específicamente de la de reducción de la pobreza. Está formado por la Secretaría Distrital y los Servicios Distritales de Educación, Salud, Actividades Económicas y Planificación e Infraestructuras.</p> <p>El Servicio Distrital de Planificación e Infraestructuras (SDPI) es el responsable de las actuaciones en el sector del agua y del saneamiento. Además se encarga de la gestión del ciclo de formulación del Plano Económico, Social e Orçamental do Distrito (PESOD), así como de la convocatoria de los espacios de participación para la ciudadanía y la sociedad civil.</p> <p>La relación de la ADM con ONGAWA se remonta al año 2011 y se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años, partiendo de un papel más consultivo y de apoyo puntual durante las primeras intervenciones de agua y saneamiento de ONGAWA en Manhiça hasta convertirse en socios tanto de los proyectos de agua y saneamiento como de los de gobernabilidad. A nivel técnico la relación se articula a través de la coordinación con el SDPI y los servicios distritales de Educación y Salud y a nivel institucional se lleva a cabo con la Administradora y con el responsable de planificación.</p> <p>Se incluyen cartas de apoyo de la Administración del Distrito y del Puesto Administrativo de Ilha Josina Machel al proyecto (ver anexo 15).</p>
	Cuestiones legales	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6720F9923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aizc-cooperada.es/portal/verificarDocumentos>. Firmas criptográficas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, OID.2.5.4.97=VALES-GR0004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,569757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.


4.3 Factores		<p>Si bien no hay cuestiones legales relevantes que influyan en la viabilidad del proyecto, ya que las infraestructuras que se proponen son de índole familiar (letrinas), sí que será importante tener en cuenta algunas cuestiones legales como el acceso a crédito por parte de las familias o la tenencia de la tierra en las zonas de nuevos asentamientos. Si bien el proyecto no puede actuar en estos ámbitos sí que se analizarán estas cuestiones para proponer alternativas en caso de que se detecten factores que afecten a la viabilidad del proyecto.</p> <p>La titularidad de las letrinas será de las propias familias, por lo tanto los materiales para las letrinas subsidiadas para las familias vulnerables serán donados por parte del proyecto.</p>
	Otros	N/A






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F992E23EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.afo/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

<p><b>técnicos</b></p>	<p>Tecnología utilizada y adecuación al medio</p>	<p>En las infraestructuras de saneamiento familiar se utilizarán materiales y métodos de construcción disponibles localmente. Lo que se planteará es mejorar los diseños y las tecnologías para que las letrinas sean más duraderas, más asequibles y más fáciles de limpiar. El hecho de promover la mejora de las letrinas tradicionales implica precisamente el uso de materiales más duraderos y lavables, que además de actuar como barrera eficaz para los vectores de contaminación, sean más resistentes y permitan su uso durante más tiempo.</p> <p>Se tendrá en cuenta también la continuidad de los procesos de promoción de higiene y saneamiento más allá de la intervención. En ese sentido se involucrará al Distrito y al Puesto Administrativo para que sigan dando apoyo a los facilitadores (activistas) y artesanos una vez finalizado el proyecto. No obstante, como la promoción del saneamiento parte de una lógica de oferta y demanda (más allá de los subsidios para los grupos o familias vulnerables) la idea es que sean los propios artesanos los interesados en que aumente la demanda, por lo que se trabajará en esa línea dando apoyo al sector privado local.</p>
	<p>Asistencia técnica necesaria</p>	<p>N/A</p>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B5B6B8F6720F9923EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.afo-casada.es/portal/verificarDocumentos de Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, OID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEN/TO302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (C=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

<p><b>4.4 Factores medioambientales</b></p>	<p>Impacto medioambiental</p>	<p>El proyecto que se presenta tendrá un claro impacto en la sostenibilidad medioambiental en la zona de intervención. La mejora del saneamiento es un factor clave de reducción del impacto ambiental ya que una gran parte de la población practica la defecación al aire libre al no contar con letrinas adecuadas.</p> <p>Las campañas de promoción de higiene y saneamiento que se implementarán en todos los barrios contribuirán a preservar el espacio natural en el que se ubican las 2 localidades, beneficiando también a las localidades vecinas como las del puesto administrativo de Calanga.</p>
<p><b>4.5 Factores Económicos-financieros</b></p>	<p>Disponibilidad de recursos locales</p>	<p>Como ya se ha indicado todos los materiales de construcción para las letrinas están disponibles localmente, tanto los materiales industriales como los materiales locales.</p> <p>A nivel de recursos humanos se cuenta con la participación de los técnicos del Distrito (Servicio Distrital de Planificación de Infraestructuras, Servicio de Educación y Servicio de Salud), los artesanos y activistas locales y los miembros de los CAS. El personal técnico del Distrito realizará el acompañamiento y la supervisión de las actividades implementadas por el equipo de ONGAWA, asegurando de esa manera la continuidad de los procesos y la sostenibilidad de las infraestructuras.</p>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6F720F992E23EF4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aeica.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas criptas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,668757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG local	ONGAWA Mozambique cuenta con suficientes recursos financieros, presupuestarios y de gestión, al tratarse de la delegación de ONGAWA en Mozambique y disponer por tanto del soporte de la organización en España. Así, por ejemplo, la gestión económica y el seguimiento de los proyectos se realiza primero en el país y se revisa después en España con el apoyo del equipo económico financiero de la sede.
	Impacto económico del proyecto	En la medida en que el proyecto tendrá un impacto en la salud de las personas es previsible que a medio plazo tenga también un impacto económico, al disminuir el gasto en medicamentos y cuidados médicos y, sobre todo, al disponer de más tiempo y capacidad productiva, tanto las mujeres como los hombres. A largo plazo también la mejora de las condiciones de salud de los niños tendrá un impacto positivo en su educación y en las oportunidades de trabajo en el futuro. La reducción de enfermedades relacionadas con el saneamiento y la higiene, como la parasitiasis, las diarreas o la enteropatía ambiental, reducen la desnutrición crónica y por lo tanto mejoran las capacidades cognitivas de los niños y permiten que puedan tener más oportunidades en el futuro.
	Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa y	Como ya se ha indicado se buscará la continuidad de los



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352LNAXJ-MC6WP-0PYS6-91B56B8BF6720F992E23EF4421E20E2DAD3E3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aeica.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, OID.2.5.4.97=VATES-GS00004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.


	formas de transferencia de bienes prevista	procesos de promoción de higiene y saneamiento más allá de la intervención a través de la involucración del Distrito y de las autoridades locales para que sigan dando apoyo a los activistas y artesanos una vez finalizado el proyecto. Por otro lado se plantea no sólo apoyar al Distrito sino también realizar incidencia a través de la Plataforma de OSC de Manhiça para que incluyan en su presupuesto una partida para subsidios para la construcción de letrinas para familias vulnerables en un futuro. El hecho de que a partir de 2021 se tenga que detallar en el presupuesto del estado (y en el de los distritos) la partida de saneamiento separada de la de agua permitirá que las acciones de incidencia en ese sentido puedan ser más eficaces.
--	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5. DATOS ECONÓMICOS

5.1. Contribuciones exteriores en efectivo	
Financiación de la institución española de sus propios recursos	0 Euros
Financiación pública	11.704 Euros
Otras fuentes de financiación	0 Euros
Importe solicitado al Ayuntamiento de Coslada	6.086 Euros
<b>Total financiación Exterior</b>	<b>17.790 Euros</b>

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)	
Financiación de la ONG local y la comunidad	En efectivo: 0 Euros
	Valorado: 0 Euros
<b>Total financiación propia</b>	<b>0 Euros</b>

### 5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421520E2DAD3E956D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aeica.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas criptas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-G90004757, CN=GARCIA, MARIA BELEN GARCIA (R: G80004757), SN=GARCIA, AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,669757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

**17.790 Euros**

**5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas**

PARTIDAS	Coste Unitario	Cantidad	COSTE TOTAL
<b>COSTES DIRECTOS</b>			
Terrenos:	€		€
Construcciones:	€		5.600 €
Materiales y mano de obra letrinas familiares	100	56	5.600
Equipos:	€		
Suministros:	€		721 €
Suministros oficina	7	60	420
Agua, luz y comunicaciones	7	43	301
Insumos:	€		59 €
Materiales para las campañas de promoción de higiene y saneamiento (activistas)	1	59	59
Personal local:	€		6.559 €
Técnico de desarrollo comunitario (100%)	7	507	3.549
Coordinador de programas (25%)	3	296	887
Administrador (100%)	2	623	1.245
Conductor (50%)	3	293	878
Personal expatriado:	€		€
Transportes y viajes:	€		3.718 €
Subsidio activistas programa promoción de higiene y saneamiento	22	29	633
Alimentación y bebidas en formaciones de activistas y artesanos	29	24	689
Transporte activistas y artesanos programa promoción de higiene y saneamiento	29	4	121
Combustible coche	7	225	1.575
Mantenimiento coche	7	100	700
Alojamientos y estancias:	€		648 €
Formación artesanos	1	225	225
Road show mensajes COVID-19	1	423	423
Seguros:	€		€
Imprevistos y otros:	€		€
<b>Subtotal:</b>	<b>€</b>		<b>17.304 €</b>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062352 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8B6F720F9923E4421520E2DAD3F56D) generada con la aplicación informática Firmados. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do. Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA, INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C80004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757, SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,369757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

<b>COSTES INDIRECTOS</b>			
Gastos administrativos (formulación, seguimiento, evaluación, etc)	1	486	486 €
Gastos de sensibilización:	€		€
Gastos financieros:	€		€
<b>Subtotal:</b>	<b>€</b>		<b>486 €</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>€</b>		<b>17.790 €</b>

(en el Anexo 20 se puede consultar el desglosado de este presupuesto)

## 6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<p>6.1. Plan de Seguimiento y Evaluación interna (describir)</p>	<p>El equipo de ONGAWA-Mozambique tendrá la responsabilidad de ejecutar las actividades incluidas en el proyecto, con una participación activa de beneficiarios y autoridades locales. La organización pondrá al servicio del proyecto su conocimiento y experiencia en metodologías de participación, enfoque de derechos humanos, gestión para resultados y fortalecimiento de capacidades.</p> <p>Por su parte, ONGAWA España será responsable de supervisar la calidad de la ejecución, tanto desde el punto de vista técnico como económico, incorporando soluciones si así fuera necesario. Asimismo, será responsable de la calidad y eficacia de la intervención ante el Ayuntamiento de Coslada.</p> <p>Con el fin de controlar eficazmente las actividades del proyecto y el logro de los objetivos, ONGAWA seguirá los indicadores y fuentes de verificación que se detallan en el proyecto acorde con los diferentes niveles de Objetivo Específico y Resultados, así como la apropiada ejecución de todas las Actividades.</p> <p>La gestión para resultados de desarrollo se incorporó en ONGAWA ya desde el marco estratégico anterior al vigente como aspecto clave que se ha seguido potenciando y trabajando desde entonces. Los mecanismos de seguimiento internos están diseñados, en consecuencia, para capturar esta información. En este sentido, se dispone de un procedimiento interno de planificación y seguimiento coherente con la gestión para resultados (ver anexo 19).</p> <p>Esta planificación se realiza a distintos niveles, de forma que se intenta que cada país en donde trabaja ONGAWA cuente con una planificación estratégica más amplia, a partir de la cual se definen programas, y finalmente</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1062362 LNAXJ-MC6WP-0PYS6 91B56B8BF6720F992E23EF4421520E2DADE3F56D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do> Firmas firmadas: 1. C=ES, O=ONGAWA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO, DID.2.5.4.97-VATES-C90004757, CN=39881534V MARIA BELEN GARCIA (R: C80004757), SN=GARCIA AMOR, G=MARIA BELEN, SERIALNUMBER=IDCES-93881534V, Descripción=Ref:AEAT/AEAT0302/PUESTO 1,969757221,02020113306 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNNIT-RCM, C=ES) el 04/11/2020 10:09:33.

	<p>proyectos. Los proyectos se planifican en detalle y presupuestan anualmente. Además, una vez al año se revisa y actualiza esta planificación y presupuestario de detalle.</p> <p>El proceso de seguimiento del proyecto se articula a partir de informes regulares técnicos y económicos elaborados por la Delegación, que se envían después al responsable en España para su revisión. En cada informe se incluye una planificación para las actividades del mes siguiente, y un informe sobre el desarrollo económico del proyecto en ese periodo. A partir de estos documentos se puede medir mes a mes el grado de cumplimiento de las actividades, así como llevar un riguroso control contable.</p> <p>A partir de estos informes se realizan reuniones de seguimiento en las que se analizan los aspectos más críticos de la intervención, y se toman las decisiones pertinentes. Los participantes en estas reuniones se definen concretamente en función de la agenda prevista, aunque siempre participan el Coordinador de Proyecto en Mozambique y el Responsable de país de ONGAWA en España. Otros técnicos y departamentos, como el de RRHH y el Departamento económico-financiero, participan igualmente en función de la temática a abordar en cada caso. En el espacio de Comité País, que es donde se toman las decisiones más estratégicas, además de todos los responsables de los equipos anteriores, participa también la Coordinación General.</p> <p>El Coordinador del proyecto, integrado en ONGAWA-Mozambique, tiene como principal función velar por la ejecución adecuada de las actividades en terreno e informar en detalle sobre la ejecución técnica y económica, elaborando los informes y exponiendo los aspectos más relevantes en las reuniones celebradas al efecto. Dicho coordinador mantendrá una comunicación fluida con el responsable del programa en ONGAWA-España asegurando que el proyecto se desarrolla acorde a la matriz de intervención (objetivos, actividades y cronograma), siguiendo los principios y normas de intervención internas de la organización.</p> <p>Además, el responsable del programa en ONGAWA en España será el principal interlocutor ante el Ayto. de Coslada, manteniendo informado al Área de Cooperación Internacional sobre la evolución del proyecto, cuando sea oportuno.</p>
6.2. Evaluaciones y auditorías externas (describir)	N/A