
DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

1.1. Denominación 
Nombre: Arquitectura Sin Fronteras España (ASF‐E) 

Domicilio social: Sede de la delegación territorial de Madrid: C/ Hortaleza 63, 28004, 
Madrid 

Teléfono: 640117385 

Página Web:  asfes.org, asfmadrid.blogspot.com 

E‐mail: madrid.tecnico@asfes.org 

 

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad

Asociación              Fundación �Otro � (especificar): 

Fecha de constitución: 30 de marzo  de 1992 

Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 17 diciembre 1999 

Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: 

¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?   Sí             �No 
¿Cuál? Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE), Red de ONGD de la Comunidad de 
Madrid, FEVOCAM y coordinadoras autonómicas de Euskadi, Navarra, Galicia, 
Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. También pertenece a 
Habitat Internacional Coalition y a ASF International Network, red de trabajo 
internacional que coordina los ASF en diferentes países. 

¿Posee calificación de utilidad pública?  En trámite de renovación.    �Si    � No  

En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de 
Coslada, fecha de presentación: 01/03/2018 (convocatoria 2018) 

En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la 
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 19/05/2019 
(convocatoria 2019) 

 

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad 

Nombre y apellidos del Presidente / Representante legal : José Luis Martínez 

Martínez 

Fecha de elección:  01 de junio de 2019 

Teléfono/Fax:   915362672                                                            

E‐mail: presidencia@asfes.org 
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1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 800 

Personal Voluntario no‐socio: 220 

Personal Remunerado: 12 

 

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada  en los 
últimos años 

Proyecto Año Importe 
“Etnodesarrollo,  Reglamentación  y  Regularización  de  la 
tierra  para  las  comunidades  afrocolombianas  de 
ASOZODES 1, Cartagena de Indias”. Colombia 

2018  5.000 euros 

“Etnodesarrollo,  Reglamentación  y  Regularización  de  la 
tierra  para  las  comunidades  afrocolombianas  de 
ASOZODES 1, Cartagena de Indias”. 2ª Fase. Colombia 

2019  2.600 euros 

     

 
 

 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2.1. Descripción: 
Nombre del proyecto: Mejora de la educación de nivel medio en la población joven 
de los barrios de extensión de Joal‐Fadiouth. Senegal. Fase final. 

Descripción general del proyecto:  
 
Breve descripción del contexto. 
‐ Joal‐Fadiouth 
Joal‐Fadiouth es una localidad, senegalesa situada al extremo de la "Petite‐Côte", al 
sureste de Dakar. Pertenece al departamento de Mbour y está situada en la región 
de Thiés. El municipio se extiende a lo largo de la costa, sobre una longitud de 10 km, 
entre  Ngazobil  y  Palmarin.  El  territorio  del municipio  ocupa  5035  hectáreas:  5023 
Joal y 12 Fadiouth, cuenta con una población que sobrepasa los 50.000 habitantes. 
Joal‐Fadiouth  está  formada  por  los  barrios  de:  Isla  de  Fadiouth,  Tradicionales 
(espacio  consolidado),  Santhie  (primer  ensanche),  Barrios  de  extensión  (segundo 
ensanche). 
Las  principales  actividades  desarrolladas  en  la  comunidad  de  Joal  Fadiouth  son  la 
pesca, la agricultura y el turismo: Joal cuenta con un muelle artesanal y dos fumeries 
(zonas de transformación del pescado) que ocupan a gran parte de la población. Por 
un  lado  los  hombres  salen  a  pescar  en  los  cayucos  y  en  las  carretas  al  cultivo, 
mientras  las mujeres  se  ocupan  en  la  transformación  del  pescado,  transformación 
del mijo y el comercio. 
‐ Los barrios de extensión 
El fuerte crecimiento demográfico producido en el municipio ha propiciado durante 
las últimas décadas la aparición espontánea de nuevos barrios periféricos en la zona 
de  las  fumeries de Khelcom y de Tanns.  Estos  barrios  son Khelcom, Caritas, Darou 
Salam,  Cité  Lycée,  Assanba  y  Amedallah.  Estos  barrios  concentran  los  mayores 
índices  de  vulnerabilidad  socioeconómica  de  la  ciudad  a  los  cuales  se  suman  los 
problemas derivados de la deficiente habitabilidad, con carencia de infraestructuras 
básicas,  equipamientos,  viviendas  en  mal  estado  y  terrenos  inundables.  A  esta 
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situación  contribuye  la  ausencia  de  normas  que  regulen  la  construcción  y  el 
desarrollo urbanístico y la escasa inversión pública.  
‐ Organización comunitaria 
La comunidad participa de los procesos políticos locales a partir de los delegados de 
barrios y el consejo municipal, se reúnen y toman decisiones que afectan a toda  la 
comunidad.  En  Joal  Fadiouth  los  hombres  se  reúnen  en  las  llamadas  Casa  de  la 
Palabra donde participan y toman las decisiones mientras que las mujeres, jóvenes y 
niños/as quedan invisibilizadas de cara a la participación comunitaria.  
‐ Dotaciones educativas en Joal 
Joal Fadiouth se benefició en época temprana de las infraestructuras escolares con la 
implantación  de  la Misión  Católica  en  tiempos  de  la  colonización.  Posteriormente, 
con  la  evolución  de  la  población  y  el  crecimiento  de  la  ciudad,  las  autoridades 
públicas han seguido dotando a la ciudad de escuelas, en la medida de los recursos 
disponibles,  que  permiten  a  la  población  infantil  y  juvenil  el  acceso  a  sus  estudios 
primarios, medios y secundarios. 
‐ Establecimientos escolares existentes en la actualidad: 

 3  Escuelas  preescolares  comunitarias  (1‐5  años).  Una  de  ellas  la 
perteneciente al Centro Social Fuenlabrada y la otra situada en los barrios de 
extensión (Casa del Niño), han sido realizadas por ASF‐E. 

 2 Escuelas preescolares privadas 

 5 Escuelas primarias públicas (6‐12 años) 

 2 Escuelas primarias privadas (6‐12 años) 

 4 Colegios públicos de Enseñanza Media, incluido el nuevo CEM3 (12‐16 años)

 1 Liceos (16‐18 años) 

 1 Centro de Formación Professional (CFP) (16‐18 años) 
‐ ASF en Joal 
La acción de ASF desde su llegada a Joal en 2001 se ha centrado principalmente en 
las  áreas  de  la  ciudad  más  vulnerables,  los  barrios  de  extensión,  definiendo 
progresivamente,  junto  con  los  actores  institucionales  y  la  población  local,  las 
principales  líneas estratégicas de  intervención. Desde el principio ASF ha  trabajado 
para dar voz a la mujer mediante su apoyo al programa sobre fortalecimiento de la 
mujer, en  la que se crea y desarrolla  la asociación Mouvement Dynamique Femme 
(MDF). Gracias a los proyectos realizados y al apoyo del MDF se ha conseguido que 
las  mujeres,  jóvenes  y  niños  tengan  voz  en  los  procesos  de  diagnóstico  de 
necesidades de las comunidades. Además se ha dotado progresivamente de espacios 
de  reunión  y  participación  de  la  comunidad  (Centro  Social  Fuenlabrada,  Casas  de 
Agua de los barrios de extensión, Escuela Infantil en Assane Ba). 
Este trabajo se resume en 3 fases: 
1. Fortalecimiento de la mujer (2001‐2007),  
2. Mejora  de  las  condiciones  higiénico  sanitarias  y  abastecimiento  de  agua  en  los 
barrios de extensión (2008‐ 2011), 
3.  Salud y Educación. (2012‐hasta la actualidad). 
 
Antecedentes y Justificación. 
El Programa Mejora del acceso a  la educación media en los barrios de extensión en 
joal fadiouth, senegal" (2015‐2020) 
A  partir  del  2015,  la  actividad  de  ASF  se  centra  en  la  mejora  de  la  educación, 
obligatoria, de nivel medio, a partir de una evaluación de las acciones anteriores, un  
diagnóstico  local  con  la  comunidad  educativa  y  las  demandas  de  las  autoridades 
locales, el ayuntamiento y los ministerios de Educación y de Formación Profesional. 
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El  análisis  realizado  en  la  fase  de  identificación  apunta  a  los    ciclos  de  educación 
media y secundaria como los ciclos formativos con más debilidades y carencia a nivel 
de infraestructuras, capacidades pedagógicas y oferta formativa. Además se trata de 
ciclos  formativos  (en particular el secundario y  la FP)   en  los cuales  todavía no hay 
igualdad de acceso y de éxito en la escolarización de las jóvenes. Igualmente se pone 
de  manifiesto  una  vez  más  las  desigualdades  en  la  distribución  geográfica  de  las 
infraestructuras  públicas,  siendo  los  barrios  de  extensión,  donde  vive  la  población 
más  vulnerable  y  con  menores  recursos  económicos,  los  menos  dotados  en 
equipamientos escolares. En particular estos barrios tan solamente contaban con un 
CEM,  en  condiciones  muy  precarias,  mermando  así  la  igualdad  de  oportunidades 
para todas los y las jóvenes de Joal para seguir estudiando, más allá de los estudios 
de nivel primario. 
ASF  asume  el  compromiso  con  las  autoridades  municipales  y  educativas  de  la 
construcción de un nuevo Centro de Educación Media (CEM3) para cuatro cursos de 
los cuatro niveles,  lo que supone dar solución a  la  formación, en educación media, 
obligatoria, de alrededor de 900 alumnas y alumnos pertenecientes a los barrios de 
extensión de Joal. 
‐ Primera Fase 2015‐2016 
Las  autoridades  educativas  estatales  (Ministerio  de  Educación)  y  municipales 
persiguen  el  objetivo  de  mejorar  la  calidad  y  el  acceso  a  la  educación  en  esta 
comunidad  y  en  particular  en  los  barrios  de  extensión.  El  barrio  de  Cáritas  es  el 
seleccionado para emplazar al CEM 3 de Joal fundado en 2009, y situado desde 2011 
en el antiguo liceo en el barrio de Cite Lycée, centro que absorbe todas las demandas 
de educación media al ser el único CEM de los barrios de extensión. 
El programa, en esta primera fase, se articula en tres líneas de acción: 

1‐ Un  profesorado  suficiente,  formado  y  motivado,  con  una  programación  y 
calendario escolar adecuado a la ley de educación, incluyendo la perspectiva 
de género en la actividad pedagógica y didáctica.  

2‐ Niños,  niñas  y  jóvenes  están  correctamente  escolarizadas  y  distribuidas  de 
acuerdo  con  su  edad  y  conocimiento  en  un  equipamiento  adecuado, 
saludable y adaptado a las necesidades específicas de las mujeres. 

3‐ La  comunidad  educativa  del  CEM3  y  la  sociedad  civil  de  Joal  mejoran  su 
conocimiento  sobre  el  derecho  a  la  educación,  con  especial  énfasis  en  la 
perspectiva de género. 

En relación al equipamiento escolar (línea de acción 2 y objeto de esta propuesta) en 
el proceso de identificación, se redacta el programa técnico completo necesario que 
debe tener el nuevo CEM3: 

 16 aulas 

 Sala profesorado que albergue una pequeña cocina/ comedor 

 Sala administración 

 Aseos para profesorado 

 Biblioteca que sirva de sala informática y sala de estudio 

 2 módulos de baños, disgregados por sexo 

 Espacios exteriores y pista deportiva 
El ayuntamiento ha dotado el  terreno necesario y ha realizado  las obras de  las dos 
primeras  aulas,  el  edificio  administrativo  y dos módulos de baños,  sin  embargo,  la 
falta  de  recursos  y  la  precedente  situación  política  de  cambio  de  gobierno  han 
ocasionado la paralización de las obras.  
ASF ha comprobado in situ la disponibilidad del terreno, contiguo al del nuevo Liceo, 
y el estado de las construcciones iniciadas (que se mantienen, previa rehabilitación). 
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Dada  la  envergadura,  la  construcción del  nuevo CEM3  se  plantea  en  varias  fases 
para facilitar la disponibilidad de fondos y generar un traslado sucesivo cuanto antes 
en el tiempo.  
En la primera fase se contempla la construcción de un mínimo número de módulos 
que faciliten, dentro de lo posible, el traslado de parte de los niveles del CEM3 a la 
nueva parcela, pudiendo comenzar a usar el nuevo CEM3 antes de la construcción de 
la totalidad del programa. 
Se realiza la construcción de 7 aulas (rehabilitación de 2 existentes y construcción de 
5 nuevas), rehabilitación de un módulo administrativo, que dada sus dimensiones se 
utiliza también cómo sala de profesores y la rehabilitación de dos módulos de baños.
Se realizan cuatro actividades ligadas a esta primera fase: 
A.1.1. Comprobar la continuidad en la cesión de los terrenos. 

 La  municipalidad  de  Joal  ha  cedido  un  terreno  de  forma  trapezoidal  al 
Ministerio  de  Educación  de  aproximadamente  15.526  m2  en  el  barrio  de 
Cáritas, junto a la parcela del actual nuevo liceo de Joal 

A.1.2. Diseño del proyecto del CEM3 de acuerdo al alumndado y niveles educativos. 
A.1.3. Construcción del CEM3. 
La construcción incluye: 

 460 m2 de construcción de cinco aulas. 

 Rehabilitación de las dos aulas construidas edificio auxiliar y baños. 
A.1.4. Equipamiento del CEM3. 

 Este equipamiento es facilitado por el Ministerio de Educación.  
‐ Segunda Fase 2017‐2018‐2019 
La conclusión de  la primera fase resuelve el traslado de un nivel, de  los cuatro que 
incluye el programa educativo de la educación media. Tal y como se había previsto, 
es necesario,  al menos  tres  anualidades más,  para poder  concluir  el proyecto  y  su 
programa. Sin embargo, para esta segunda fase se registra una merma en los fondos 
inicialmente  previstos.  ASF  ha  realizado  las  gestiones  oportunas  para  revisar    el 
proyecto  a  partir  de  esta  nueva  realidad,    al  mismo  tiempo  que  se  ha  puesto  en 
marcha la búsqueda de fondos adicionales externos y propios. 
A partir de enero de 2017 se hace el traslado efectivo de dos de los cuatro niveles de 
educación del CEM3, y a lo largo del resto del año de los otros dos niveles, por lo que 
a comienzos del curso 2017‐2018 se han trasladado la totalidad de los alumnos. Esto 
es debido al estado en el que se encuentran las instalaciones del antiguo CEM, que 
imposibilita su utilización.  
Los  principales  acontecimiento  externos  que  impacta  sobre  el  proyecto  en  estos 
años son: 

 El traslado de la totalidad de los alumnos al nuevo CEM, sin haber concluido 
la totalidad de las aulas previstas se resuelve provisionalmente solapando los 
horarios de los diferentes niveles. 

 El  Ministerio  de  Educación  senegalés  afronta  la  construcción  de  dos  aulas 
provisionales en el espacio de unas edificaciones semiderruidas existentes. 

En 2018,  la  situación de  la ejecución derivada de  las  fases anteriores es  la de siete 
aulas construidas por ASF, dos aulas rehabilitadas por ASF, dos aulas, rehabilitando 
espacios existentes, por el Ministerio de Educación‐Ayuntamiento de Joal  
Esto supone que para el comienzo del año académico 2018‐2019 el CEM‐3 dispone 
de 11 aulas operativas de las 16 necesarias 
A lo largo del año 2018 y 2019 se empieza la ejecución  de las cuatro nuevas aulas del 
ala este, completando el cierre del espacio, entre las aulas del bloque sur y norte. 
Finalmente,  a  finales  de  2019  se  alcanza  el  objetivo    de  la  terminación  de  la  casi 
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totalidad del programa de aulas, lo cual permite la ocupación efectiva de la totalidad 
de  las aulas necesarias previstas en Centro de educación media CEM‐3, en el curso 
2019‐2020 
TERCERA Y ÚLTIMA FASE. 2020 
A lo largo de 2020  se va acometiendo la realización de los módulos sanitarios, que, 
una  vez  ejecutados,  dará  por  finalizada  la  construcción  del  nuevo  CEM  3;  para  su 
ejecución  se dispone de  fondos propios  (destinados principalmente el pago parcial 
del personal de ASF en Joal encargado de la ejecución de las obras)  y de un aporte 
externo  (Diputación  de  Coruña),  insuficiente  para  poder  acometer  las  obras 
necesaria  y  que  necesita  ser  complementado  con  ulteriores  fondos,  tal  como  se 
indica en el presupuesto detallado adjunto. La  llegada de  la pandemia COVID‐19, si 
por  un  lado  a  determinado  una  ralentización  de  las  obras  (con  una  suspensión 
durante  algunos meses),  por  otro  lado  ha  puesto  en  evidencia  la  necesidad  de  su 
finalización cuanto antes, para poder dotar a  la comunidad educativa del CEM3 de 
instalaciones  higiénico  sanitarias  saludables,  seguras    y  con  acceso  a  agua  para  la 
higiene y el lavado de manos, aspectos fundamentales para la correcta aplicación de 
las medidas de prevención del virus. Teniendo en cuenta el  importante número de 
alumnado  que  alberga  el  CEM3,  el  impacto  positivo  de  las  nuevas  instalaciones 
higiénicas  en  la  contención  de  la  propagación  del  COVID‐19,  en  particular  en  los 
barrios de extensión de Joal,  será indudablemente significativo. 
 
El  coste  total  de  la  ejecución  y  finalización  de  los  módulos  sanitarios  del  CEM3 
asciende a 28.949 euros (ver Memoria Valorada, en anexo) de los cuales: 

 16.899 euros aportados por la Diputación de Coruña, destinados a obras (de 
un total de 18.399 euros) 

 7.736 euros aportados por ASF con fondos propios, destinados a obras 

 4.314 euros solicitados al Ayuntamiento de Coslada, destinados a obras 
 
La subvención solicitada al ayuntamiento de Coslada se destina a  la ejecución de 
los módulos sanitarios del Centro de Educación Media 3  (CEM3) de  Joal Fadiouth 
durante la anualidad 2020. 
 
2021‐22  Continuidad    de  la  acción  en  Joal  en  ámbito  educativo  y  formativo,  con 
perspectiva de género. 
La  experiencia  adquirida  y  la  buena  colaboración  con  los  actores  locales  en  la 
ejecución del programa descrito han permitido dar un ulterior paso en la promoción 
del derecho de las mujeres a la educación, a la formación profesional  y al empleo en 
igualdad de condiciones en Joal Fadiouth. Gracias a un nuevo proyecto financiado, en 
convocatoria pública, por el ayuntamiento de Madrid, ASF y las organizaciones socias 
locales seguirán trabajando en 2021/22 con las comunidades educativas del CEM3 y 
del  Centro  de  Formación  Profesional  de  Joal  para  fomentar  la  continuidad  de  la 
formación de las jóvenes, acogiendo sus demandas e interés formativos, ampliando 
así sus salidas vocacionales y las posibilidades de empleo. Aunque las actividades de 
construcción  de  centrarán  exclusivamente  en  el  CFP,  se  seguirá  trabajando  con  el 
CEM3 en lo que respecta a formación y sensibilización hacia la comunidad educativa. 
El  interés y  la satisfacción demostrados por parte de  los actores  locales en  la  labor 
ejecutada durante el periodo 2015‐20 y el deseo de darle continuidad, es  la mejor 
prueba del éxito del programa realizado. 

Objetivos generales del programa plurianual: Mejorar el derecho a  la Educación en 
las jóvenes entre 14 y 18 años en Joal Fadiouth. 
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Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere:  
Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.  
En particular las metas 4.1 “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa 
y de calidad y producir  resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”, 4.5  “De 
aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario  a  todos  los  niveles  de  la  enseñanza  y  la  formación  profesional  para  las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas 
y los niños en situaciones de vulnerabilidad” y 4.a “Construir y adecuar instalaciones 
educativas  que  tengan  en  cuenta  las  necesidades  de  los  niños  y  las  personas  con 
discapacidad  y  las  diferencias  de  género,  y  que  ofrezcan  entornos  de  aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”. 
El proyecto  también  incide en el Objetivo 5:  Lograr  la  igualdad entre  los géneros y 
empoderar  a  todas  las  mujeres  y  las  niñas  y  en  el  Objetivo  11:  Lograr  que  las 
ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean  inclusivos,  seguros,  resilientes  y 
sostenibles. 

 

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
El proyecto que se presenta  a la convocatoria  es parte de un programa  más amplio 
empezado  en  2015:  "Mejora  del  acceso  a    la  educación  media  en  los  barrios  de 
extensión  en  Joal  Fadiouth,  Senegal”,  cuyo  objetivo  es  mejorar  el  acceso  a  la 
educación  de  los  jóvenes,  especialmente  de  las mujeres,  de  la  comunidad  de  Joal 
Fadiouth, en las edades correspondientes al segundo ciclo de la educación primaria 
(educación media),  reduciendo el  abandono de  la  formación, en el  ciclo  vital en el 
que surge la disyuntiva entre seguir o no seguir estudiando, por decisión propia o por 
influencia familiar y social. 
Durante  la ejecución del programa se ha estado construyendo el   nuevo Centro de 
Enseñanza  Media  3  (CEM3)  de  Joal,  centro  escolar  de  importante  envergadura, 
destinado a cerca de 900 alumnos/as, de edades entre los 12 y los 16 años. El CEM3 
se ubica en los barrios periurbanos (llamados de extensión), barrios en los cuales se 
ha  centrado  el  aumento  poblacional  de  los  últimos  años  sin  que  este  haya  ido 
acompañado de la creación de infraestructuras ni de los equipamientos necesarios. 
El  CEM3  es  una  respuesta  a  esta  falta  de  equipamientos.  En  una  primera  fase 
(2015/16) se ha concluido la construcción de siete aulas (5 nuevas y 2 rehabilitadas), 
permitiendo,  a principios de 2017,    la ocupación de  las  instalaciones por el primer 
nivel  de  los  cuatro  que  comprende  la  educación  media.  Desde  entonces  hasta  la 
actualidad  se  han  ejecutado  las  restantes  aulas,  para  un  total  de  16,  y  la  pista 
deportiva; en 2020 la activad se centra en la ejecución de los módulos sanitarios para 
chicas  y  chicos  y  de  espacios  complementarios  y  externos,  finalizando  la 
intervención. 
El programa, se ha llevado a cabo entre ASF, las instituciones públicas competentes, 
en centro educativo  y la asociación local Dynamique Femme. 

 

2.3. Ubicación: 
País: Senegal 

Región: Thiés 

Departamento/Provincia: Mbour 

Municipio/Comunidad: Joal‐Fadiouth 
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Coordenadas GPS: 14°11'37.1"N 16°51'25.5"W 

 

2.4. Tipo de Proyecto 

�Acción  integrada  dentro  de  Programas  Municipales  de  Cooperación  con  Municipios 

Hermanados: 

  Proyecto  de  Cooperación  al  Desarrollo  ajeno  a  los  Programas  Municipales  de 

Cooperación con Municipios Hermanados

� Proyecto de Ayuda Humanitaria: 

 

2.5. Población beneficiaria 
Número de beneficiarios/as directos/as:   
 
Ubicación  Grupos poblacionales  Nº  de 

mujeres 
Nº  de 
hombres 

Total  de 
personas 

Barrios  de 
extensión 
de JOAL 

Alumnos/as CEM‐3 
1º ciclo 

     

  6º curso (4 clases)  126  104  230 

  5º curso cuatro clases  129  104  223 

  Alumnos/as CEM‐3 
2º ciclo 

     

  4º curso cuatro clases  129  99  228 

  3º curso cuatro clases  128  101  229 

  TOTAL Alumnado CEM3  512  408  920 

  PROFESORADO CEM 3  2  19  21 

  Padres  y  madres  (Familias 
directamente  relacionadas 
con  alumnos/as  del  CEM: 
506 Estimación) 

506  506  1.012 

 
P.B. DIRECTA TOTAL: 1.953 (M:1.020, H:933) 
 
Personas beneficiarias indirectas: 
‐ Estimación de la población total de la zona.  

‐ Comunidad de Joal: 53.181 habitantes 
‐ Zona rural 25%: 13.295 habitantes. 
‐ Zona urbana( Joal , Fadiouth, Gasobil) 75%: 39.886 habitantes. 
‐ Zona urbana de Joal 65% de la urbana : 25.926 
‐ Barrios de extensión en Joal 30% de la zona urbana de Joal: 7.778 habitantes. 

Identificación de la población desagregada por sexos: La desagregación por sexos se 
indica en el apartado anterior.  
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Criterios de selección de la población:  
Grupo  social.  Alumnas/os  pertenecientes  a  los  siete  barrios  de  extensión  de  Joal, 
hijos de familias dedicadas principalmente a la pesca, la transformación del pescado, 
la  agricultura  y  el  pequeño  comercio.  Se  trata  de  los  barrios  con  las  mayores 
carencias en términos de infraestructuras y equipamientos, con precaria condiciones 
generales  de  hábitat  y  con  los  peores  índices  de  vulnerabilidad  y  pobreza  de  su 
población en el contexto de Joal‐Fadiouth.  
Pertenencia  étnica.  Mayoritariamente  pertenecen  a  la  etnia  Wolof  y  en  menor 
proporción  a  los  Serere  y  Paular.  Incluida  inmigración  interior  y  de  los  países  del 
entorno  (Mali,  Guinea,  Burkina).  De  religión  mayoritaria  musulmana,  seguida  de 
cristianos y animistas. 
Grupo etario Las edades comprendidas en la educación media se encuentra entre los 
12 y  los 16 años en los barrios de extensión (aunque el retraso escolar hace que la 
edad se extienda hasta los 18 años). 

 

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:  Mejorar  el  acceso  a  formación  de  jóvenes, 

especialmente  de  las mujeres,  entre  12  y  18 
años,  mediante,  la  construcción  de 
infraestructuras  inclusivas  y  saludables,  y  la 
capacidad  de  los  actores  locales  para 
fomentar  el  derecho  a  la  educación  en  la 
localidad de Joal Fadiouth. 

Resultados esperados:  En el año 2020, el programa, en su fase final y 
teniendo  en  cuenta  las  limitaciones 
determinadas por la llegada del COVID‐19,  se 
centra  exclusivamente  en  su  Resultado  1 
(2020): Las infraestructuras del nivel superior 
del  CEM 3    han  sido mejoradas  y  adaptadas 
según el enfoque de género.  
En particular, en  la ejecución de  los módulos 
sanitarios  que  dan  servicios  a  más  de  900 
alumnos/as del Centro Educativo. 

Indicadores  del  grado  de 
consecución de los resultados: 

Indicadores: 
1.1 Las instalaciones educativas de enseñanza 
media  cuentan  con  espacio  para  mujeres  y 
hombres jóvenes. 
1.2 Las infraestructuras de saneamiento están 
adaptadas a las jóvenes. 
1.3  Las  infraestructuras  de  saneamiento  está 
dotadas de abastecimiento de agua. 

Fuentes  de  verificación  de  esos 
indicadores: 

 Planos de la obras realizadas 

 Informe fotográfico de las obras 

 Acta de entrega de  las  instalaciones al 
centro educativo 

Duración  del Proyecto en  meses:  12 meses 

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/ 

Meses 
1 

 
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
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A.1.  Ejecución 
de  los  módulos 
sanitarios  del 
CEM3.  

x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x 

 

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Recursos humanos:  
‐ Personal expatriado arquitecto/a que lleva la ejecución de la obra, contrata y forma 
al personal local, llevará la gestión y la administración del proyecto. Con estudios de 
enfoque de género en los proyectos de cooperación. Es la persona representante de 
ASF en Senegal 
‐ Personal técnico de cooperación de ASF en sede 
‐  Coordinador  y  grupo  de  voluntariado de ASF.  Se  encarga de  la  realización de  los 
proyectos arquitectónicos y supervisión de las actividades. Entre el personal en sede 
se  encuentran  arquitectos/as  con  experiencia  en  cooperación  al  desarrollo  y 
expertos  en  el  enfoque  de  género  en  los  proyectos  que  apoyan  durante  todo 
momento la ejecución del proyecto. 
 ‐ Mano de obra local: personal  local tanto mujeres como hombres contratados por 
el  personal  expatriado  con  diferentes  experiencias  de  construcción  y  que  serán 
formados y capacitados por el personal expatriado. 
 ‐ Personal del MDF: en esta fase (2020), su rol se centra fundamentalmente en ser 
facilitadoras para la contratación del personal en obra y las gestiones locales. 
Recursos materiales: 
Los  terrenos  para  las  nuevas  instalaciones  educativas  y  de  saneamiento  son  de 
cesión municipal. 
Los materiales para las construcciones se pueden encontrar de forma local y ASF ya 
tiene la experiencia en dónde encontrarlos y el coste de los mismos. 

 

2.9. Complementariedades 
Con políticas nacionales del país:   El  proyecto  se  adscribe  coherentemente 

con las políticas de Senegal en materia de 
educación,  formación  profesional  y 
equidad de género, políticas explicitadas 
a  nivel  nacional  con  el  Plan  Senegal 
Emergente (PSE), el Programa de Mejora 
de  la  Calidad,  la  Equidad  y  la 
Transparencia  en  el  sector  de  la 
Educación  Y  Formación  Profesional    ( 
PAQUET‐EF) y la Estrategia Nacional para 
la  equidad  y  la  igualdad  de  género 
(SNEEG). 
El proyecto surge de una demanda de las 
autoridades  educativas  y  de  la 
municipalidad  de  Joal;  el  centro  escolar 
CEM3  pertenece  al  sistema  público  de 
educación  del  Ministerio  de  Educación 
Senegalés  y  dispone  del  personal 
docente,  administrativo  y  directivo 
suficiente.  Los  terrenos  en  los  que  se 
encuentra  son  de  cesión  municipal.  La 
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enseñanza  primaria  y media  es  obligada 
en Senegal.  
La  política  de  educación  pública  del 
Ministerio  garantiza  la  educación  en  los 
barrios  de  extensión,  que  son  los  que 
absorben  el  crecimiento  mayor  de  la 
comunidad  y  consecuentemente  el 
mayor  número  de  población  meta.  El 
CEM3  se  encuentra  impartiendo 
docencia  en  las  nuevas  instalaciones 
desde el curso 2017‐2018. 

Con  otras  acciones  emprendidas  por  la 
ONG: 

El proyecto  se enmarca en la acción que, 
desde  el  año  2000,  ASF  desarrolla  en  la 
comunidad  de  Joal‐Fadiouth.  Desde  el 
2001  al  2007  la  principal  actividad  de  la 
entidad  se  ha  centrado  en  el 
fortalecimiento de la mujer a través de la 
formación de ésta y del cuidado infantil. 
A  partir  del  año  2007,  la  relación  con  la 
comunidad  se  centra  en  los  barrios  de 
extensión,  barrios  que  absorben, 
principalmente,  el  crecimiento  de  la 
población,  y que  se  corresponde  con  los 
habitantes  de  menor  nivel  económico. 
Estos barrios resuelven, aunque de forma 
precaria el alojamiento, pero carecen de 
las  infraestructuras  y  equipamiento 
necesario.    Es  la  solución  a  la  demanda 
de este déficit, el campo en el que ASF a 
partir de esta fecha centra su actividad. 
 Del  2007  al  2010,  en  la  solución  del 
abastecimiento  de  agua  y  la  mejora  de 
las condiciones higiénica sanitarias. 
Del  2011  al  2012  en  la  mejora  de  la 
atención y cuidado infantil. 
Del  2013  al  2014  en  la  mejora  de  la 
asistencia  sanitaria,  con  la  creación  del 
centro  de  salud  del  barrio  de  Caritas, 
adscrito al sistema público del Ministerio 
de Salud. 
En  el  2015‐2016  en  la  rehabilitación  de 
ginecología del hospital general de Joal. 
A partir del 2015 y hasta la actualidad, en 
la mejora de la educación, obligatoria, de 
nivel  medio.  ASF,  toma  el  compromiso 
con  las  autoridades  municipales  y 
educativas  de  la  construcción  de  un 
Centro de Educación Media (CEM3) para 
cuatro  cursos  de  los  cuatro  niveles,  lo 
que  supone dar  solución a  la  formación, 
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en  educación media,  obligatoria,  de  900 
alumnas  y  alumnos  pertenecientes  a  los 
barrios de extensión de Joal. 
Finalmente  en  2021‐22,  se  seguirá 
colaborando  con  el  CEM3,  ampliado  la 
acción  al  Centro  de  Formación 
Profesional. 
Por  todo  lo  indicado,  se  evidencia  como 
el  proyecto  es  parte  coherente  de  una 
estrategia de largo periodo desarrolla por 
ASF  en  Senegal  y  en  Joal‐Fadiouh  en 
particular. 
Finalmente  cabe  señalar  que  el  sector 
educativo  es  uno  de  los  principales  
sectores  de  intervención  de  ASF  en  su 
labor  de  cooperación  internacional,  con 
numerosos  proyectos  ejecutados  en  el 
contexto  africano  y  latinoamericano 
(además  de  Senegal,  Mozambique, 
Burkina  Faso,    Ghana,  Haití,  Guatemala, 
Nicaragua, etc.) 

Redes, si existieran:   El  colegio  CEM3  pertenece  a  la  red 
pública  de  escuelas,  perteneciente  al 
Ministerio  de  Educación.  En  los  últimos 
años  se  ha  incrementado  el  trabajo  en 
red  del    CEM3  con  el  Centro  de 
Formación  Profesional  de  Joal,  para 
ampliar  el  conocimiento  y  mejorar  la 
oferta  formativa,  una  vez  finalizados  los 
estudios medios. 
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE 

3.1. Entidad. 
Nombre: Mouvement Dynamique Femme de Joal Fadiouth (MDF)

NIF/CIF/Número Registro Legal: 061/GRT/AS (Ministerio de Interior) 

Dirección Social: Centro Social Fuenlabrada, Quartier Diamanguene, Joal Fadiouth. 
Senegal 

Teléfono/Fax: : (00221) 597 46 73 

Correo Electrónico:  dynfemme@yahoo.fr 

Página Web: http://dynfemme.jimdo.com/ 

 

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte. 

Asociación              Fundación �         Otro � (especificar): 

Fecha de constitución: 09/04/2000 

 

3.3 Responsable local del proyecto. 
Nombre: Yama Ndiaye 

Cargo: Presidenta de la asociación 

Dirección: Centro Social Fuenlabrada, Quartier Diamanguene, Joal Fadiouth. Senegal 

Teléfono/Fax:   (00221) 597 46 73       e‐mail: dynfemme@yahoo.fr 

 
 
4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
4.1 Factores  
socio‐culturales 

Grado  de  implicación 
y  motivación  de  los 
beneficiarios 

Tal como indicado en los apartados anteriores, 
el  proyecto  surge  de  una  demanda  de  las 
instituciones  beneficiarias  implicadas 
(educativas  y  municipalidad)  y  de  un  trabajo 
de  diagnóstico  realizado  juntamente  con  la 
contraparte  local  MDF,  conocedora  de  la 
realidad  local, con la población local. Además 
en  2017/18  se  realiza  una  nueva  y  amplia 
encuesta  al  alumnado  del  CEM3  y  CFP 
disgregadas  por  sexo,  que  ha  permitido 
actualizar  datos  cuantitativos  (tasas  de 
matriculación,  abandono  escolar,  etc.)  y, 
principalmente,  obtener  datos  cualitativos 
sobre necesidades, deseos y conocimientos de 
la  población  escolar,  en  particular  de  las 
jóvenes. 
TITULARES DE DERECHOS 
El  principal  beneficiario  directo  titular  de 
derechos  del  proyecto  es  el  alumnado  del 
CEM3  (datos  desagregados  en  el  apartado 
correspondiente).  Aunque  durante  el  año 
2020  las  actividades  de  ejecución  se  han 
centrado  exclusivamente  en  la  construcción, 
además  de  haber  sido  condicionadas  por  el 
COVID‐19  que  ha  determinadas  suspensiones 
temporales  de  las  clases,    el  interés  y  la 
motivación del  alumnado en  la mejora de  las 
condiciones  educativas  ha  sido  un  elemento 
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determinante ha al hora de poner en marcha 
el  proyecto  en  2015  y  en  su  ejecución 
posterior. 
Las  familias  del  alumnado  es  otro  grupo  de 
interés  que  se  beneficia  directamente  del 
proyecto y se ha visto implicado involucrado a 
través  de  las  campañas  de  sensibilización 
hacia  el  derecho  a  la  educación  de  sus  hijos, 
en particular de las niñas y las jóvenes.  
TITULARES  DE  DERECHOS  Y 
RESPONSABILIDADES 
El proyecto cuenta con  la participación desde 
su  inicio  del  personal  directivo  y  del 
profesorado  del  CEM3;  este  ha  participado 
activamente en  la  fase de diagnóstico y en  la 
realización  de  las  encuestas  y  su  rol  es 
fundamental  a  la  hora  de  definir  e 
implementar  las  medidas  de  mejora  de  la 
educación y la igualdad de género. 
La  contraparte  Dynamique  Femme  puede 
considerarse  como  titular  de  derechos, 
representando un gran número de mujeres de 
Joal  así  como  de  responsabilidades,  teniendo 
en  cuenta  su  rol  de  intermediario  entre  la 
población y las instituciones. 
Las  AMPAS,  como  entidades  colectivas 
representativas  de  padres  y  madres  del 
alumnado de CEM3 también asumen el doble 
papel  de  titular  de  derechos  y  de 
responsabilidad.  Su  participación  es 
fundamental  para  implementar  aquellos 
cambios  culturales  que  pretende  alcanzar  el 
proyecto,  principalmente  en  materia  de 
igualdad de género. 
TITULARES DE OBLIGACIONES: 
Tal  como  indicado,  el  proyecto  cuenta  con  la 
participación  directa  de  los  Ministerios 
directamente  involucrados  (Ministerio  de 
Educación  y  Ministerio  de  Formación 
Profesional) a través de su niveles regionales y 
locales, la Inspección de la Academia de Thies 
(IA  de  Thies)  y  a  nivel  departamental  de  la 
inspección  de  educación  y  formación  de 
Mbour 2 (IEF d Mbour 2). Además el proyecto 
surge  de  una  demanda  directa  del 
Ayuntamiento  de  Joal,  actor  implicado  en 
todo momento en el proyecto objeto de esta 
convocatoria  así  como  en  las  otras 
intervenciones  realizadas  por  ASF  en  el 
municipio. 

Grado  de 
participación  local  en 
la  concepción  y 
ejecución del proyecto

El proyecto surge de una necesidad detectada 
por las instituciones educativas y municipales 
locales; todo le programa ha sido diseñado 
con los actores locales, definiendo en detalle 
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el  programa del nuevo CEM3. Durante la 
ejecución se ha establecido en dialogo 
continuo que ha permitido conciliar las 
actividades educativas con la larga ejecución 
de las obras y su distintas fases. El dialogo y la 
cooperación entre los actores locales y ASF 
seguirá en los próximo años, continuando la 
labor empezada en el CEM3  y ampliándola al 
CFP. 

Análisis  de  género  e 
indicadores  de 
impacto 

Senegal es un país firmemente anclado en sus 
tradiciones,  y  a  la  vez  abierto  a  cambios.  A 
nivel  político,  cuenta  con  una  progresista  ley 
de  paridad  y  una  Estrategia  de  Equidad  de 
Género. Mientras que a nivel social, persisten 
prácticas discriminatorias,  como  la mutilación 
genital  femenina  y  la  poligamia.  El  índice  de 
desarrollo  de  género  es  de  0,831 
(desfavorable),  el    de  desigualdad  de  género 
0,528 (puesto 118 de 188 países. PNUD). 
En  el  contexto  de  la  educación,  perduran 
barreras  que  limitan  el  acceso  a  niñas  y 
adolescentes:  matrimonios  tempranos, 
embarazos  precoces,  tareas  domésticas  y  de 
cuidado, violencia sexista simbólica y física en 
el medio escolar, métodos de enseñanza que 
adoptan discursos discriminatorios. El 89% de 
las niñas se matriculan en educación primaria 
y  la  asistencia  es  del  63,4%.  En  la  educación 
secundaria,  la  tasa  de  asistencia  de  las  niñas 
cae al 32,2%. 
El proyecto en su fase de diagnóstico,  incluye 
una  línea  de  base  encuestando  al    alumnado 
del CEM3  (Centro de educación media) y CFP 
(Centro  de  formación  profesional), 
disgregadas  por  sexo.  De  estas  encuestas  se 
obtienen datos de las tasas de matriculación y 
abandono  escolar  también  disgregados  por 
sexo.  La  idea  de  la  línea  de  base  y  del 
diagnóstico es  la de verificar  los datos que ya 
se conocen en Senegal sobre la creciente tasa 
de  abandono  escolar  durante  la  educación 
media y secundaria por parte de las niñas y la 
baja  tasa  de  escolarización  en  formación 
profesional, por parte de las jóvenes, debido a 
que no  se  estudian  formaciones  técnicas que 
cubran  sus  necesidades,  ni  las  de  futuros 
empleos. Por ello,  el programa “MEJORA DEL 
ACCESO  A    LA  EDUCACIÓN  MEDIA  EN  LOS 
BARRIOS DE EXTENSIÓN EN  JOAL FADIOUTH  , 
SENEGAL se plantea el objetivo de mejorar el 
acceso a formación de jóvenes, especialmente 
de las mujeres, entre 12 y 16 años y fomentar 
la    capacidad  de  los  actores  locales  en  el 
conocimiento  y  difusión  al  derecho  a  la 
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educación  de  las  mujeres  en  la  localidad  de 
Joal  Fadiouth. Con este objetivo,  se pretende 
que  aumente  la  tasa  de  escolarización  de 
jóvenes  sobre  todo  mujeres  en  la  educación 
media y secundaria. 
Para  conseguir  este  objetivo  en  el  programa 
general  se plantean  tres  líneas de  resultados, 
incorporando  la  perspectiva  de  género  en 
todo momento: 
1.  La mejora de capacidades y  conocimientos 
del profesorado,  incluyendo  la perspectiva de 
género en la actividad pedagógica y didáctica. 
2.  La  creación  de  unas  infraestructuras 
mejoradas,  donde  tengan  acceso  a  la 
educación  tanto  las  mujeres  como  los 
hombres,  y  estas  estén  adaptadas  a  las 
necesidades de las jóvenes  
Además a  la hora de contratar a  la población 
local  para  la  construcción  de  las 
infraestructuras, ASF‐E  sigue  rompiendo  roles 
contando con la participación de mujeres en la 
obra, continuando con una práctica exitosa en 
todos los proyectos ya realizados en Joal.  
3.  La  comunidad  educativa  del  CEM3  y  la 
sociedad  civil  de  Joal  ha  mejorado  su 
conocimiento sobre el derecho a la educación, 
con  especial  énfasis  en  la  perspectiva  de 
género. 
Para ello se cuenta con un grupo heterogéneo 
de  padres  y  madres,  profesores/as,  alumnas 
/o, personal expatriado y  local, de  forma que 
todas  las  voces  y  opiniones  de  los  colectivos 
tengan  el  mismo  peso  e  importancia  para  el 
fomento de este derecho.   
A partir de 2018 el programa en el CEM3 se ha 
centrado  prevalentemente,  en  función  de  los 
recursos  disponibles,  en  el  resultado  2,  para 
dar  finalización  a  las  ingentes  obras  de 
construcción y completar  las  instalaciones del 
centro  educativo.  El  núcleo  sanitarios  del 
CEM,  a  ejecutar  en  2020,  objeto  de  esta 
propuesta,  se  ha  elaborado  teniendo  en 
cuenta las necesidades de las jóvenes. 
Finalmente, en 2021/22 se ejecutará un nuevo 
proyecto, financiado por el ayto de Madrid, en 
continuidad con las acciones desarrolladas por 
el  programa  2015‐2020  en  el  CEM3,  que 
amplía  la  acción  al  Centro  de  Formación 
Profesional  de  Joal,  fortaleciendo  el  impacto 
de  género,    con  el  objetivo  de  mejorar  las 
oportunidades  de  empleo  y  autonomía 
personal de  las  jóvenes y  las mujeres de Joal, 
mediante el acceso  inclusivo e  igualitario a  la 
formación profesional. 
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En todo momento se cuida  uso de utilización 
de un lenguaje inclusivo, evitando imágenes y 
estereotipos  sexistas  y  el  uso  de  modelos 
androcéntricos  y  estereotipados  sobre  las 
mujeres  y  los  hombres.  Se  promueve  el 
protagonismo  de  las  mujeres  y  hacerlas 
visibles  en  todos  los  ámbitos,  evitando  la 
transmisión  de  los  patrones  tradicionales    de  
feminidad  y  masculinidad. 

4.2 Factores 
socio‐políticos 

Actitud  de  las 
autoridades locales 

El proyecto surge de la reiterada colaboración 
en  Joal  entre ASF y  las  autoridades  locales    y 
de  una  demanda  explicita  de  estas  últimas 
(municipio  y  organismos  ministeriales 
competentes  en  materia  educativa),  al 
pertenecer el centro escolar CEM‐3 al sistema 
público  de  educación  del  Ministerio  de 
Educación Senegalés. Se cuenta con cartas de 
apoyo al mismo (ver anexo) y con un convenio 
de colaboración entre Direcciones del CEM‐3 y 
del CFP y ASF, firmado en mayo del 2016.  
La  actitud  de  colaboración  constructiva  entre 
todos  los  actores  ha  sido  un  elemento 
constante el le desarrollo de todo el programa 
del cual esta propuesta es parte. 

Cuestiones legales  El  nuevo  centro  CEM3  pertenece  al  sistema 
público  de  educación  del  Ministerio  de 
Educación Senegalés; existe desde el año 2009 
y  se  encuentra  impartiendo  docencia  en  las 
nuevas  instalaciones  desde  el  curso  2017‐
2018. Los terrenos en los que se ubica son de 
cesión municipal. Las obras de construcción se 
encuentran  respaldadas  por  las  autoridades 
locales.  No  hay,  en  resumen,  ningún  tipo  de 
impedimento  de  tipo  legal/administrativo  en 
la  finalización  de  la  construcción  del  Centro 
Escolar, objeto de esta propuesta, y su puesta 
en funcionamiento al 100%. 

Otros 

 

4.3 Factores  Tecnología  utilizada  y  Para  la  ejecución  de  las  obras  se  emplea  la 
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técnicos  adecuación al medio  misma  tecnología  que  la  utilizada  en  fases 
anteriores, toda vez que se trata de una parte 
de  un  mismo  complejo.  Dada  la  extensión 
temporal  de  la  ejecución,  se  ha  podido 
constatar la buena respuesta de las soluciones 
adoptadas con el paso del tiempo. 
Mención  a  destacar  es  la  del  no  empleo  de 
fábricas  de  BTC  en  esta  fase  (núcleos 
higiénicos)  debido a la falta de protección de 
galerías  que  impidieran  el  azote  directo  del 
agua de lluvia, sobre las mismas  
En  el  sistema  de  distribución  de  agua  y  del 
saneamiento de aguas residuales se aplican las 
soluciones  que  han  resultados  ser  más 
efectivas  en  proyectos  anteriores  tales  como 
el  centro  de  salud  del  barrio  de  Cáritas,  las 
casas  de  agua  en  los  barrios  de  extensión, 
ambos  en  Joal  o  los  baños  de  los  colegios 
rehabilitados en Pikine (Dakar)  
Para  la eliminación de aguas  residuales  se ha 
elegido el sistema de fosa séptica, a la espera 
de  poder  acometer  a  la  red  general  de 
alcantarillado, en construcción. 
La limpieza de la fosa y la retirada de lodos, es 
una  operación  conocida  y  habitual  en  Joal, 
que cumple con las debidas recomendaciones 
de protección medioambiental. 
No  se  emplea  ningún  material  o  tecnología 
que no sea ya conocida y testada durante  los 
diferentes  proyectos,  desarrollados  por  ASF, 
en el país 

Asistencia  técnica 
necesaria 

La  construcción  responde al  sistema utilizado 
por  ASF  de  redacción  del  proyecto  de 
ejecución  por  parte  de  voluntarias/os, 
arquitectas/os,  con  experiencia  en  el  país  e 
intervinientes en otros proyectos similares. 
Para la ejecución en terreno se dispone de 
personal técnico expatriado 
(arquitecto/aparejador),  que  es  quien  lo 
desarrolla,  a  nivel  de  dirección  de  obra, 
producción, logista y administrativo. 
Desde sede el equipo redactor sirve de apoyo 
al  expatriado  y da  seguimiento al  proceso de 
construcción. Al menos una vez en semana se 
recibe  un  informe  de  terreno  y  se  tiene  una 
reunión  en  la  que  se  recoge  un  acta  con  las 
respuestas demandadas y  las  iniciativas  tanto 
de terreno como de sede. 

4.4 Factores 
medioambientales 

Impacto 
medioambiental 
 

Joal‐Fadiouth  ocupa  una  posición  geográfica 
de  gran  valor  ambiental:  se  ubica  alrededor 
del  Sine‐Saloum,  el  delta  fluvial  en  la 
desembocadura  del  río  Saloum  desde  donde 
fluye hacia el Océano Atlántico Norte. Un área 
de  180.000  hectáreas  que  se  extiende  72,5 
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kilómetros  a  lo  largo  de  la  costa  y  35 
kilómetros  hacia  el  interior.  Está  constituido 
por un archipiélago de más de 200 pequeñas 
islas  recubiertas  con manglares,  palétuviers  y 
baobabs  y  una  red  de  innumerables  bolongs 
(canales de agua salobre) donde se mezclan el 
agua  salada  y  el  agua  dulce,  con  un  gran 
potencial para práctica de ecoturismo.  
La reserva del delta del Saloum es el segundo 
mayor parque natural  de  Senegal  (76.000ha), 
y  la mayor superficie de espacio protegido de 
manglar  del  país.  A  pesar  de  la  belleza  del 
lugar, múltiples son las amenzas; la erosión en 
la  costa  y  salinización  de  la  tierra,  la 
sobreexplotación de la pesca y recogida ilegal 
de  moluscos  y  huevos  de  tortuga,  la  tala 
descontrolada  de  los  manglares,  la  presión 
poblacional,  la  generación  y  falta  de  gestión 
de  residuos  y mas  en  general  los  efectos  del 
cambio climático. 
Durante  el  diagnóstico,  se  escogió  el  CEM3 
debido  a  su  antigua  ubicación  en  los  barrios 
de  extensión  de  Joal,  barrios  que  se  inundan 
debido  a  las  cada  vez más  frecuentes  lluvias, 
donde  la  deforestación  y  la  mala  gestión  de 
los residuos están perjudicando a la calidad de 
vida  de  sus  habitantes.  Por  eso  el 
Ayuntamiento  de  Joal  y  el  Ministerio  de 
Educación  decidió  una  nueva  ubicación  del 
CEM3.  Estos  habitantes  de  los  barrios  de 
extensión  son  muy  vulnerables  al  cambio 
climático  y  se  tienen  que  tomar  medidas  de 
adaptación como las reflejadas en el NAPA de 
Senegal. 
El proyecto presta especial cuidado a aquellos 
aspectos  que  puedan  contribuir  a  la 
sostenibilidad  medioambiental  y  reducir  los 
impactos  negativos,  en  particular  en  la 
ejecución  de  obras  de  edificación.  La 
construcción  es  una  oportunidad  para 
introducir  prácticas  más  sostenibles,  que 
puedan  ser  apropriables  y  replicadas  por  la 
población local.  
Los  edificios  que  diseña  y  construye  ASF 
tienen  muy  en  cuenta  la  cuestión 
medioambiental.  En el  diseño de  los  edificios 
del    CEM3,  se  utilizan  estrategias  de 
arquitectura  bioclimática  para  conseguir 
temperaturas  frescas  en  el  interior, 
ventilación,  cruzada,  zonas  sombreadas,  etc.  
En  la  ejecución  de  los  materiales  de  obra  se 
introduce  la  fabricación  de  aquellos  con 
menor  dependencia  del  cemento, 
sustituyendo,  en  la  medida  que  las 
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condiciones  lo  permitan,  como  es  el  caso  de 
los  bloques  de  cemento  por  los  de  tierra 
compactado  (BTC).  El  empleo de BTC ha  sido  
experimentado y puesto en obra en diferentes 
proyectos de ASF en  Joal, desde el año 2011. 
Se  ha  formado  trabajadores/as  locales  en  su 
fabricación y uso, aspecto que ha permitido su 
replicabilidad más allá de los proyecto de ASF. 
Recientemente se ha concluido en la región de 
Kolda    la  construcción  de  un  Centro  de 
Formación  en  Agroecología  (fondos  AECID) 
formado un grupo de mujeres en esta técnica 
sostenible de construcción. 
En  la  ejecución  de  los  baños  existentes  se 
establece  el  sistema  de  depuración  de  aguas 
residuales,  asegurando  el  buen 
funcionamiento  de  la  fosa  séptica,  con  ello 
asegurando  que  el  sistema  de  saneamiento 
del centro no contamine el medio ambiente.  
La  ejecución  y  explotación  del  proyecto 
contempla medidas preventivas, correctoras y 
restauradoras  frente  a  los  posibles  impactos 
ambientales  que  pueda  generar.  La 
proximidad  de  la  reserva  natural  de Ngazobil 
es  determinante  en  la  adopción  de  estas 
medidas. 
Se  prevé,  en  una  fase  posterior,  la 
reforestación del centro, con  la plantación de 
200 unidades arbóreas.

4.5 Factores 
Económicos‐
financieros 
 

Disponibilidad  de 
recursos locales 

Para la ejecución de la construcción se cuenta 
con  personal  local,  contratado  por  ASF,  en 
régimen de  salario  semanal,  que abarca  todo 
el periodo de construcción de la fase.  
Se  establecen  tres  categorías:  Encargado, 
oficial y ayudante. 
Para determinados oficios, correspondientes a 
capítulos  específicos,  se  requiere  la 
contratación  de  empresas  locales,  que 
responden  a  la  especificad  del  capítulo,  tales 
como  Fontanería,  Cerrajería‐Cubiertas.  Estas 
empresas  son  conocidas  por  haber  trabajado 
con  ASF,  en  proyectos  anteriores  y  haber 
demostrado su idoneidad. 
Los materiales empleados son de origen local, 
no  se  requiere  de materiales  importados,  de 
difícil acceso o de elevado precio. 

Capacidad financiera,  La organización Dynamique Femme ha tenido 
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presupuestaria y de 
gestión de la ONG 
local 

un  rol  fundamental a  la hora de  identificar  la 
propuesta y en la fase inicial del programa. Tal 
como  indicado,  en  los  últimos  años  las 
actividades se han centrado en la construcción 
del  centro  educativo  y,  en  este  contexto,  la 
función específica de la contraparte ha sido la 
asistencia  en  la  contratación  de  la  mano  de 
obra  local  y de apoyo al personal expatriado. 
A  nivel  más  general  la  Dynamique  Femme 
desarrolla  un  rol  de  intermediario  entre  la 
población y las instituciones.  
Capacidad  financiera:  La  DF  no  maneja  su 
propia  caja  específica.  Al  tratarse  de  una 
agrupación  de  grupos  y  entidades  locales  de 
mujeres,    cada  grupo,  asociado  con  el  MDF, 
maneja sus propias finanzas. La DF, acompaña 
a los grupos, y es según la actividad que cada 
uno  desarrolla  que  se  establece  la 
administración de los fondos. 
Sus ingresos de fundamentan en: 
‐  Fondos  propios.  Los  fondos  propios,  que 
proceden  de  las  contribuciones  de  los 
miembros  de  los  grupos  y  se  abonan  a  un 
fondo  de  autofinanciación,  que  a  su  vez  es 
utilizado  por  los  grupos  para  gestionar  sus 
actividades 
‐  Ingresos  y  gastos  de  la  venta  de  productos 
realizados  para  los  grupos  integrantes  la  DF 
(jabón, lejía y cuscús, etc.) 
‐  Ingresos y  gastos de personal.  La DF es una 
organización de base, en la que sus miembros 
participan  voluntariamente  en  las  acciones 
que  deciden  llevar  a  cabo  y  en  la  que 
participan  al  menos  los  presidentes  de  los 
diferentes grupos (GPF) y asociaciones. Por  lo 
tanto, sólo esporádicamente y en relación con 
actividades  de  proyectos  específicos  han 
contado con personal de apoyo técnico, con el 
perfil  de  un  trabajador  social  o  promotor 
social.  
Se adjunta Memoria y Balance 2019.  

Impacto  económico  La  traducción  en  términos  económicos  de un 
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del proyecto  proyecto  del  sector  de  la  educación 
obligatoria es  la de  sumar un  conocimiento y 
formación  que  incremente  el  valor  de  la 
capacidad  humana,  a  la  hora  de  enfrentarse, 
en  un  futuro,  a  unas  condiciones  con  mejor 
preparación.  Posibilitando  una  sociedad  más 
preparada, en beneficio personal y colectivo, y 
en  definitiva  crear  una  sociedad  en  igualdad 
de  condiciones,  que  otros  países.  El  haber 
podido  en  estos  años  de  ejecución  del 
proyecto,  reforzar  sinergias  entre  el  CEM3 
(educación  media)  y  el  CFP  (educación 
secundaria) va en esta dirección de ampliación 
de oportunidades. 

Gestión  del  proyecto 
una  vez  concluida  la 
financiación  externa  y 
formas  de 
transferencia  de 
bienes prevista 

La  sostenibilidad  de  la  intervención  está 
garantizada  debido  a  que  el  centro  escolar 
CEM‐3  pertenece  al  sistema  público  de 
educación  del  Ministerio  de  Educación 
Senegalés.  Dispone  del  personal  docente, 
administrativo  y  directivo  suficiente.  Los 
terrenos  en  los  que  se  encuentra  son  de 
cesión  municipal.  La  enseñanza  primaria  y 
media es obligada en Senegal. 
Todas  las  obras  realizadas  en  el  CEM3, 
incluidas  las de sus núcleos higiénicos, objeto 
de  esta  propuesta,  son    transferidas  a  las 
autoridades competentes. 

 
 
 

5. DATOS ECONÓMICOS 

5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española 
de sus propios recursos (ASF) 

  7.736 Euros

Financiación pública (Diputación de la Coruña)  18.399 Euros

Otras fuentes de financiación  Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento  
de Coslada 

5.955 Euros

Total financiación Exterior  32.090 Euros

 

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo: 

Valorado: 

Total financiación propia  Euros

 

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.) 
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32.090 Euros

 

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS  Coste Unitario  Cantidad  COSTE TOTAL 

COSTES DIRECTOS 
 

Terrenos:  €   €

Construcciones:  4.314€  1 4.314€

Equipos:  € €

Suministros:  € €

Insumos:  € €

Personal local:  € €

Personal expatriado:  1.200€ 1 1.200€

Transportes y viajes:  €   €

Alojamientos y estancias:  €   €

Seguros:  €   €

Imprevistos y otros:  €   €

Subtotal:  5.514€ €

COSTES INDIRECTOS 
     

Gastos  administrativos 
(formulación,  seguimiento, 
evaluación, etc) 

441€ 1 441€

Gastos de sensibilización:  € €

Gastos financieros:  € €

Subtotal:  441€ 441€
TOTAL:  5.955€ 5.955€
 
 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 
 

6.1.  Plan  de  Seguimiento  y 
Evaluación interna (describir) 
 

El  proyecto  está  sujeto  al  sistema  de  seguimiento, 
control  y  evaluación  continua  propio  de  ASF,    a 
través  de  los  distintos  Informes,  mensuales  y 
periódicos, previstos para  las actividades mediante 
los  cuales  se  da  cuenta  del  progreso  de  las 
actividades  y  de  su  progresivo  cumplimiento  en 
función  del  cronograma  y  se  establecen,  caso  sea 
necesario, las medidas correctoras pertinentes.  
El habitual protocolo de seguimiento de ASF prevé: 
1.  El  personal  de  ASF  en  terreno,  quien  realiza  el 
seguimiento sobre el terreno, apoya la coordinación 
de los actores  locales, apoya el desarrollo de todas 
las actividades, supervisa el gasto presupuestario y 
representa a ASF.  
2. El personal técnico en la sede de ASF quien apoya 
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el  trabajo que  se  realiza desde el  terreno y  facilita 
las  gestiones  necesarias  para  el  adecuado 
seguimiento  del  proyecto,  atendiendo  a  la 
normativa del financiador/es del Proyecto,  
3. El coordinador  local y el equipo de trabajo de  la 
organización local 
4.  En  sede  el  Grupo  de  Trabajo  Senegal  de  ASF, 
integrado totalmente por personas voluntarias, que 
ha colaborado en identificar y formular el proyecto 
y mantiene las reuniones semanales para realizar el 
apoyo técnico al personal en terreno. 
Se  realizarán  informes  técnicos  y  financieros  de 
seguimientos  mensuales,  supervisados  por  el 
equipo de sede de ASF. 

6.2.  Evaluaciones  y  auditorías 
externas (describir) 
 

Para este proyecto no  se  realizarán Evaluaciones  y 
Auditorías externas 
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